RENCANA KERJA

PENGEMBANGAN SISTEM BASIS DATA

LIMUDA

A. Informasi Perusahaan

Nama Perusahaan: Limuda

Detail Perusahaan: merupakan perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan produk digital, meliputi *web development, product design, mobile development,* dan *product management*. Limuda berkomitmen menghadirkan sistem dan website yang dirancang secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan kompleks serta mendorong kesuksesan bisnis klien, dengan membantu klien menavigasi lanskap digital melalui solusi yang inovatif dan efektif.

B. Jadwal Pelaksanaan Kerja

Berikut disajikan rencana kerja yang akan dilaksanakan selama proses pengembangan sistem basis data (*database*) untuk Limuda, mulai dari tahap wawancara awal hingga penyerahan hasil akhir proyek.

No	Tanggal	Kegiatan	Deskripsi
1	Jumat, 25 September 2026	Wawancara dengan Pihak Perusahaan	Melakukan wawancara awal dengan pihak Limuda untuk membahas gambaran umum proyek serta kebutuhan sistem basis data yang akan dikembangkan.
2	Sabtu, 26 September 2026	Pengerjaan Awal	Memulai tahap awal pengerjaan dengan menganalisis kebutuhan data serta menyusun dokumen *business rule* sebagai acuan dalam pengembangan sistem basis data.
3	Sabtu, 3 Oktober 2026	Perancangan Basis Data (Desain ERD)	Merancang skema basis data (*Entity Relationship Diagram*) beserta struktur tabel berdasarkan dokumen business rule yang telah disusun sebelumnya.
4	Rabu, 7 Oktober 2026	Normalisasi Basis Data	Melakukan normalisasi basis data hingga bentuk normal ketiga (3NF) untuk memastikan

No	Tanggal	Kegiatan	Deskripsi
			struktur data efisien, konsisten, dan bebas dari redundansi.
5	Jumat, 9 Oktober 2026	Evaluasi	Melakukan evaluasi terhadap rancangan basis data, termasuk hasil normalisasi yang telah disusun, untuk memastikan kesesuaian struktur data dengan kebutuhan perusahaan.
6	Sabtu, 10 Oktober 2026	Pengerjaan Lanjutan	Melanjutkan pengembangan basis data berdasarkan hasil evaluasi, meliputi pembuatan tabel, relasi antar tabel, serta pengujian query dasar.
7	Senin, 19 Oktober 2026	Koordinasi dengan Pihak Perusahaan	Melakukan koordinasi dengan pihak Limuda untuk melaporkan progres pengerjaan basis data serta mendiskusikan kebutuhan tambahan yang diperlukan.
8	Senin, 9 November 2026	Akhir Project dan Evaluasi	Menyelesaikan seluruh tahap pengembangan basis data dan melakukan evaluasi akhir secara menyeluruh untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan.
9	Jumat, 13 November 2026	Final *Project*	Menyerahkan hasil akhir proyek basis data kepada pihak Limuda sebagai bentuk penyelesaian dari keseluruhan rangkaian kerja.

Demikian rencana kerja ini disusun sebagai acuan pelaksanaan proyek pengembangan basis data di Limuda, mulai dari tahap wawancara hingga penyerahan hasil akhir project.